

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการซื้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้านครหลวง)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
นโยบายหลักด้านที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถ ในการแข่งขันของไทย	เรื่องย่อยที่ ๕.๖.๔ ยกระดับ โครงข่ายระบบไฟฟ้า และ พลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ และมีเสถียรภาพ โดยจัดทำแผนการพัฒนาระบบ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบ ให้สามารถรองรับเทคโนโลยี ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต	โครงการ Smart Metro Grid (ระบบโครงข่าย อัจฉริยะ) ดำเนินการเพื่อยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า ให้มีความเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงลด ความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสำรอง ลดจำนวนครั้ง และโอกาสในการเกิดไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการบริการให้ผู้ใช้ไฟฟ้า มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการในพื้นที่นำร่องบริเวณถนนพระราม ๔ พญาไท เพชรบุรี และรัชดาภิเษก แผนการดำเนินงานโครงการ มีเป้าหมายแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๖๕ โดยมีความคืบหน้า ดังนี้ ๑. การดำเนินการในส่วนการติดตั้ง Smart Meter ได้ดำเนินการติดตั้ง Smart Meter เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๘,๒๐๕ ชุด ๒. การดำเนินการในส่วน Software ปัจจุบัน ระบบ MDMS, TLM, OMS, LAMS และ ICT Integration ได้ผ่านการทดสอบ Factory Acceptance Test (FAT) และส่งมอบอุปกรณ์ Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว	๗๗.๐๐	-	-	ใช้เงินรายได้ของ การไฟฟ้านครหลวง